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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Opere in alveo 19 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 4 g

Ripascimento e corazzatura dell'alveo 13 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione dei massi 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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